

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1/27.04.....2020 г.

КЪМ ДОГОВОР № ДД 3/01.03.2019 г. РДГ-Благоевград  
№ ПО-03-7/01.03.2019 г. ЮЗДП ДП

Днес 27.....04.2020 г. в гр.Благоевград, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка с предмет: "Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработване на горскостопански план за горски територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „ДГС Гърмен“.

между:

**1.РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – БЛАГОЕВГРАД**, с адрес на управление:гр.Благоевград, ул.“Васил Коритаров“ № 2, БУЛСТАТ 000029297, представлявано от инж. Сашко Попов - директор и Елена Марценкова – главен счетоводител и

**2. „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП**, със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, ул. „Зора“ № 18, с ЕИК 201627506, представлявано от инж. Дамян Дамянов, в качеството му на директор и Маргарита Ушева – главен счетоводител, наричани по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛИ** и

**3. „Пролес инженеринг” ООД**, ЕИК: BG040736202, представлявано от Георги Начев Налбантов, ЕГН 5505236640 – в качеството му на управител, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ж.к. Зона Б-5, бл. 13, вх. Б, ет.9 ап.38, от друга страна, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, с чл. 13, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, чл.19 от Договор №ДД-3/01.03.2020 г. на РДГ- Благоевград и №ПО-03-7/01.03.2019 г на „ЮЗДП“ ДП, във връзка с писмо изх. № 057/07.04.2020 г. на „Пролес инженеринг” ООД /вх.№ РДГ 02-2380/07.04.2020 г.от „Пролес инженеринг“ ООД

В съответствие с изискванията на чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП се налагат изменения, които не са съществени.

### **МОТИВИ:**

Удължаването на срока на изпълнение на етап от договора се налага поради спазване препоръките за прилаганите мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване и контрол на риск от биологичен агент коронавирус SARS-COV-2 и Правила и инструкции по безопасност и здраве при работа в епидемиологичната обстановка в страната срещу разпространението на биологичен агент коронавирус SARS-COV-2 и, причиняващ заболяване COVID-19. Съгласно правилата се налага работа в намален състав от работници на фирмата изпълнител, дистанционно с намалено работно време.Тъй като голяма част от окончателната окомплектовка предполага използването на техническото оборудване в офиса на фирмата, това допълнително води до технологично забавяне на цялостната изработка. в т.ч. печатни материали, карти.

Предвид гореизложеното страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следното изменение в договора:

## ГЛАВА I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.СРОК.

Към на настоящият момент чл.2, ал.2, т.2 от договора гласи:

**2. до 30.04.2020 г.** за представяне на обяснителна записка, комплектована с всички приложения и карти, след приключване на теренните проучвания и обработката на данните от извършената инвентаризация и изработените горскостопански карти,графичната и атрибутна база данни, получени в резултат на изпълнените дейности по настоящия договор във формат ZEM 2-10, включително и по земища на населените места и по общини, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост за приемане от комисията по чл. 37, ал. 3 от наредбата по чл. 1;

**След постигнато съгласие между страните чл. 2, ал. 2, т. 2 от договора се изменя както следва:**

**2. до 31.05.2020 г.** за представяне на обяснителна записка, комплектована с всички приложения и карти, след приключване на теренните проучвания и обработката на данните от извършената инвентаризация и изработените горскостопански карти,графичната и атрибутна база данни, получени в резултат на изпълнените дейности по настоящия договор във формат ZEM 2-10, включително и по земища на населените места и по общини, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост за приемане от комисията по чл. 37, ал. 3 от наредбата по чл. 1;

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор №ДД-3/01.03.2020 г. на РДГ-Благоевград и № ПО-03-7/01.03.2019 г на „ЮЗДП“ ДП.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

РДГ - Благоевград  
**ДИРЕКТОР НА РДГ:**

/инж. Сашко Попов/

Заличени данни /подписи/  
съгласно чл.37 от ЗОП, във  
връзка с чл.4, ал. 1 от  
Регламент (ЕС) 2016/679

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„Пролес инженеринг“ ОО

**Управител:**

/инж. Георги Налбантов/

Заличени данни /подписи/. Съгласно: чл.37 от  
ЗОП, във връзка с чл.4, ал. 1от Регламент (ЕС)  
2016/679.

**На основание чл. 13, ал.3, т.4 от ЗФУКПС:**

**Гл.счетоводител:**

/Елена Марцункова/

Заличени данни /подписи/. Съгласно:  
чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.4, ал. 1от  
Регламент (ЕС) 2016/679.

ЮЗДП ДП Благоевград  
**ДИРЕКТОР НА ЮЗДП:**

/инж. Дамян Дамянов/

Заличени данни /подписи/.  
Съгласно: чл.37 от ЗОП, във  
връзка с чл.4, ал. 1от  
Регламент (ЕС) 2016/679.

**На основание чл. 13, ал.3, т.4 от ЗФУКПС:**

**Гл.счетоводител:**

/Маргарита Уцева/

Заличени данни /подписи/.  
Съгласно: чл.37 от ЗОП, във връзка  
с чл.4, ал. 1от Регламент (ЕС)

