

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1/...20...12...2021 г.

КЪМ ДОГОВОР № ДД 14/13.07.2020 г. РДГ-Благоевград
№ ПО-03-12/13.07.2020 г. ЮЗДП ДП

Днес 20.12.2021 г. в гр.Благоевград, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка с предмет: "Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработване на горскостопански план за горски територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „ДГС Благоевград“

между:

1.РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – БЛАГОЕВГРАД, с адрес на управление:гр.Благоевград, ул.“Васил Коритаров“ № 2, БУЛСТАТ 000029297, представлявано от инж. Сашко Попов - директор и Елена Марценкова – главен счетоводител и

2. „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, ул. „Зора“ № 18, с ЕИК 201627506, представлявано от инж. Дамян Дамянов, в качеството му на директор и Кирилка Караиванова – главен счетоводител, наричани по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛИ** и

3. „НИШАВА К и Т” ООД, ЕИК: 121702698, представлявано от Калин Карамфилов, в качеството му на управител, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, община Столична, район Сердика, ж.к. Фондови жилища, бл.206, вх. В, ет. 6, ап. 62, банкова сметка IBAN: BG21UNCR96601041673408, банков код: UNCRBGSF, при банка Уни Кредит Булбанк АД, от друга страна, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 116, ал.1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл.19 от Договор №ДД-14/13.07.2020 г. на РДГ- Благоевград и № ПО-03-12/13.07.2020 г. на „ЮЗДП“ ДП, във връзка с писмо изх. № 308/09.11.2021 г. на „Нишава К и Т” ООД /вх.№ РДГ 02-7992/09.11.2021 г. на РДГ-Благоевград /и писмо изх.№ ИАГ-28316/12.11.2021 г. на ИАГ /вх.№ РДГ 02-8136/12.11.2021 г. на РДГ-Благоевград/

В съответствие с изискванията на чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП се налагат изменения, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди

МОТИВИ:

Удължаването на срока на изпълнение на последния етап от договора се налага поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, поради което възниква необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. Видно от разпоредбата на чл.13,ал.12 от Закона за горите горскостопанските планове подлежат на оценка за съвместимост с предмета и целите на съответната защитена зона по реда на Закона за биологичното разнообразие, когато за съответните горски територии няма утвърден областен план за развитие на горските територии. Възложителят на изработването на горскостопански план внася необходимата документация в МОСВ за издаване на решение по реда на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (чл.89, ал.4 от Наредба № 18 / 07.10.2015 г. за инвентаризацията и планиране в горските територии). Експертният съвет по чл.157 от Закона за горите приема горскостопанския план за горските територии-държавна собственост при наличието на влязло в сила решение по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие

съгласно съгласно чл.91,ал.1,т.1 от Наредба № 18 / 07.10.2015 г. за инвентаризацията и планиране в горските територии.

Към 12.11.2021 г. решение по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие не е представено в ИАГ за ТП „ДГС Благоевград“, поради което и изпълнителния директор на ИАГ не е назначил със заповед експертен съвет по чл.157 от Закона за горите за приемане на извършената инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработване на горскостопански план за горски територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „ДГС Благоевград“.

Съгласно чл.2,ал.2, т.3 от договора: Изпълнението на дейностите по инвентаризацията се извършва в следните срокове:

3. 15 ноември 2021 г. за окончателно приемане на извършената инвентаризация и изработените горскостопански план, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, с протокол от проведен Експертен съвет, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ.

Предвид гореизложеното страните се споразумява да сключат допълнително споразумение, с което да направят следното изменение в договора:

ГЛАВА I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК.

Към на настоящият момент чл.2, ал.1, от договора гласи: Срокът за изпълнение на предмета на договора е до **31 декември 2021 г.**

След постигнато съгласие между страните чл. 2, ал.1 от договора се изменя както следва: Срокът за изпълнение на предмета на договора е до 31 март 2022 г.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор №ДД-14/13.07.2020 г. на РДГ- Благоевград и № ПО-03-12/13.07.2020 г. на „ЮЗДП“ ДП.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РДГ - Благоевград
ДИРЕКТОР НА РДГ

/инж. Сашко Попов/

Заличаване на данни /подписи/ С правни основания: чл. 37 от ЗОП. Във връзка с чл. 4 ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година.

ИЗПЪЛНИТЕЛ

„Нишава К и Т“ ООД
Управител:

/инж. Калин Карамфилов/

Заличаване на данни /подписи/ С правни основания: чл. 37 от ЗОП. Във връзка с чл. 4 ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година.

На основание чл. 13 ал. 3, т. 4 от ЗФУКПС:

Гл.счетоводител:

/Елена Марченкова/

Заличаване на данни /подписи/ С правни основания: чл. 37 от ЗОП. Във връзка с чл. 4 ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година.

ЮЗДП ДП Благоевград
ДИРЕКТОР НА ЮЗДП ДП:

/инж. Дамян Дамянов/



На основание чл. 13 ал. 3, т. 4 от ЗФУКПС:

Гл.счетоводител:

/Кирилка Караванова/

Заличаване на данни /подписи/ С правни основания: чл. 37 от ЗОП. Във връзка с чл. 4 ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година.

