

РА 15-05/14032020

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 15**  
**КЪМ ДОГОВОР № РД 15-06/21.02.2018 г.**

Днес, 14.03.....2020г., в гр. Сливен, на основание чл.116, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., доп., бр. 34 от 3.05.2016 г., изм. и доп., бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 30.06.2017 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г./,

*се сключи настоящото допълнително споразумение между:*

**1. „РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – БУРГАС”, БУЛСТАТ: 00057880,** със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, обл. Бургаска, ул. „Иван Шишман” №/, представлявано от инж. Мариян Костадинов – директор и Таня Дюлгерова – главен счетоводител,

**2. „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, ЛЮИДП, ЕИК: 201617654,** със седалище и адрес на управление: гр. Сливен 8800, ул. Орешак № 15А, представлявано от инж. Пейчо Върбанов – директор и Мария Русева – главен счетоводител, от една страна,

наричани по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛИ**

**и**

**2. „АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, ЕИК: 831654365,** със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. „Софроний Врачански” № 10, представлявано от инж. Румен Райков – управител, от друга страна, наричано за по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

на основание чл.116, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, писмо на „АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, изх. № ФИД–25–69/06.02.2020г., вх. № СГ–03–16/2/07.02.2020г. в ЦУ на ЮИДП, доклад от инж. Теодор Михайлов – гл. експерт „Стопанисване на горите” в ЦУ на ЮИДП във връзка с изпълнението по сключен между страните Договор № РД 15–06/21.02.2018г. с предмет: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, за района на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Несебър”, наричан в настоящото споразумение „Договора”, като

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

**I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ**

**1.** Като взеха предвид обстоятелствата, изложени в писмо на „АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, изх. № ФИД–25–69/06.02.2020г., вх. № СГ–03–16/2/07.02.2020г. в ЦУ на ЮИДП, доклад от инж. Теодор Михайлов – гл. експерт „Стопанисване на горите” в ЦУ на ЮИДП във връзка с изпълнението по сключения между страните Договор, страните констатираха, че съгласно приложената сметка към Задание за инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопанската дейност, дейности по опазване на горите от пожари и горскостопански план /ГСП/ за горските територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Несебър” /Заданието/, площта за изработване на ГСП на ТП ДЛС Несебър е 13 698,00ха. По време на изпълнението на Договора се установи, че действителната площ на държавните горски територии към 31.12.2019г. е 18 792,00 ха, или с

5 094 ха повече от тази, посочена в Договора и приложената сметка към Заданието. Увеличението на площта за изработване на ГСП се дължи на следните обстоятелства:

1.1 Вследствие възстановени по съдебен ред горски територии, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Несебър”, както следва:

1.1.1. С Решение №266/05.12.2014г. на РС Поморие, потвърдено с Решение №V-46/22.05.2015г. на БОС и Определение №375/29.10.2015г. на ВКС София са възстановени на Държавата 4 443,7 ха /44 437,30 дка/, като собственост на Община Поморие, в землището на с. Козичино. Площта, предмет на изработване на ГСП се увеличава с 4 142,90 ха, като разликата от 300,80 ха спрямо възстановените с горепосочените съдебни актове площи се получава поради дублиране на територии;

1.1.2. С Решение №9/08.08.2017г. на Апелативен съд Бургас са възстановени на Държавата 927,00 ха /9270,445/ дка, като собственост на Община Несебър, в землището на с. Свети Влас, които площи също се добавят към площта за изработване на ГСП, предмет на Договора.

1.2. Със 17,30 ха – представляващи новоустроени площи;

1.3. Със 6,80 ха – определяне контурите на горските територии при използване на актуални ортофотоснимки.

2. Допълнителните площи, посочени по-горе не са включени в площта, предмет на изработване на ГСП по Договор, съгласно приложената сметка към Заданието. Тези площи не фигурират в сметката към Заданието на обявената и проведена открита процедура и в офертата на Изпълнителя. За да бъде изработен ГСП е необходимо да се устроят всички територии в обхвата на ловното стопанство, включително и допълнително установените. Като причина за необходимостта от изпълнение на тези допълнителни работи към Договора са обстоятелствата, че възстановените с посочените съдебни решения площи, допълващи площта за изработване на ГСП по Задание, не са взети предвид към момента на изработване на Заданието. Невключването на допълнителните площи в изработването на ГСП за тези горски територии прави невъзможно предаването на ГСП за площта, стопанисвана от държавното ловно стопанство в цялост.

3. Горезложените обстоятелства, по своето същество, обективирани вследствие необходимостта от допълване на площта за изработване на ГСП за горските територии в обхвата на дейност на ТП „ДЛС Несебър”, представляват непредвидени обстоятелства по смисъла на чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП, възникнали след сключването на Договора, не са могли да бъдат предвидени /някои от съдебните производства са били висящи към момента на изработване на заданието/, не са резултат от действие или бездействие на страните, но поради неделимост на ГСП е невъзможно изпълнението на договореното по технически причини от друг изпълнител и като такива налагат изменение на сключения Договор между страните. От друга страна, възлагането поради тази неделимост на ГСП на друг изпълнител с ново Задание с допълнителните площи, би представлявало повторно възлагане, което ще доведе до дублиране на разходи за Възложителя, предвид на което кумулативните изисквания на Закона по чл.116, ал.1, т.2, б. „а” и б. „б” от ЗОП са налице и Договорът може да бъде изменен на основание чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП.

## II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

1. Страните постигнаха съгласие площта, предмет на изработване на ГСП по Задание в размер на 13 698,00ха да се увеличи с 5 094,00ха, с което увеличение площта за изработване на ГСП става 18 792ха.

2. Страните постигнаха съгласие ценообразуването за изработване на ГСП за допълнителните площи да се извърши по предложените цени от Изпълнителя съгласно Ценовото му предложение.

3. След като взеха предвид, че стойността на изменението не надхвърля 50% от стойността за изработване на ГСП, страните се съгласяват цената за изпълнение на

Договора в размер на 87 804,18 (осемдесет и седем хиляди осемстотин и четири лв. и осемнадесет ст.) без ДДС, посочена в чл.3, ал.3, т.2 от същия да се увеличи със 32 652,54 (тридесет и две хиляди шестстотин петдесет и две хиляди, петдесет и четири ст.) без ДДС, или 39 183,05 (тридесет и девет хиляди сто осемдесет и три лв. и нула пет ст.) с ДДС при цена 6,41 (шест лв. четиридесет и една ст.) лв. за 1 хектар, като общата стойност за изработване на ГСП по чл.3, ал.3, т.2 от Договора става 120 456,72 (сто и двадесет хиляди четиристотин петдесет и шест лв. седемдесет и две ст.) или 144 548,06 (сто четиридесет и четири хиляди петстотин четиридесет и осем лв. нула шест ст.) с ДДС, която цена е за сметка на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, гр. Сливен,.

4. Страните декларират, че с подписване на настоящото Споразумение, окончателно се уреждат отношенията им и никоя от тях няма да има за в бъдеще каквито и да било претенции по отношение на другата във връзка с него.

5. Всички останали клаузи по Договор № РД 15-06/21.02.2018г. с предмет: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, за района на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Несебър” извън предмета на настоящото допълнително споразумение, остават непроменени и в сила.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - по 1 (един) за страните ВЪЗЛОЖИТЕЛИ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ:**

Директор РДГ Бургас: .....  
(инж. Мариян Костадинов)

гл. счетоводител:

.....  
(Таня Дюлгерова)

Директор ЮИДП: .....  
(инж. Пейчо Върбанов)

гл. счетоводител:

.....  
(Мария Костова Русева)

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Управител: .....  
(инж. Румен Райков)

гл. оз.

.....  
Добромир Марков