

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ /АНЕКС/

№

№

КЪМ ДОГОВОР № РДГ09-16/30.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян и № НИС-ОД-1085/12.08.2020г. по рег. на НИС/Лесотехнически университет-гр.София/ и АНЕКС №РД09-23/25.11.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-64-1194/09.12.2021г. по рег. на НИС/Лесотехнически университет-гр.София/

Днес, 16.12.2021г., в гр.Смолян, на основание чл.37 от Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-1085/12.08.2020г. по рег. на НИС /Лесотехнически университет“ – гр.София, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ – гр.София във връзка с писмо с вх.№ РДГ13-7953/08.12.2021г., и възможността дадена в чл.116, ал.1, т.7 във връзка с ал.5 от ЗОП се сключи настоящето допълнително споразумение/Анекс/ между:

1. Регионална дирекция по горите гр. Смолян, област Смолян, БУЛСТАТ 000615424 и адрес на управление гр. Смолян, ул. „Първи май“, №2, представлявано от инж. Георги Тодоров Кисъов – директор и Цветана Вълкова-Коджаколева – главен счетоводител и

и

2.,„Лесотехнически университет“ – гр.София, БУЛСТАТ 000670634, със седалище и адрес на управление: бул. „св. Климент Охридски“ 10, 1756 ж.к. Дървеница, София, представлявано от ректора проф. д.н. Иван Александров Илиев и Мина Людмилова Синапова-гл.счетоводител, от друга страна, наричана по-долу в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

I.Предмет на споразумението

Чл.1./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, постигат съгласие, да бъде извършена промяна на срока за изпълнение на дейностите по инвентаризацията посочен в **ГЛАВА I, чл.2, ал.1**, от Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-1085/12.08.2020г. по рег. на НИС /Лесотехнически университет“ – гр.София, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ – гр.София /2/ Промяната по **ГЛАВА I, чл.2, ал.1** от Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-1085/12.08.2020г. по рег. на НИС /Лесотехнически университет“ – гр.София, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ – гр.София, се изразява в следното:

Заличава се текста по ГЛАВА I, чл.2, ал.1, от Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-1085/12.08.2020г. по рег. на НИС /Лесотехнически университет“ – гр.София, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ – гр.София:

- Срокът за изпълнение на предмета на договора е до **31.12.2021 г.** ;

На мястото на заличения текст по ГЛАВА I, чл.2, ал.1, от Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-1085/12.08.2020г. по рег. на НИС /Лесотехнически университет“ – гр.София, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ – гр.София, да се чете:

- Срокът за изпълнение на предмета на договора е до **31.05.2022 г.** ;

Чл.2./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, постигат съгласие, да бъде извършена промяна на срока за изпълнение на дейностите по инвентаризацията посочен в **ГЛАВА I, чл.2, ал.2, т.4** от Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-1085/12.08.2020г. по рег. на НИС /Лесотехнически университет“

– гр.София, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ – гр.София и АНЕКС №РД09-23/25.11.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-64-1194/09.12.2021г. по рег. на НИС/Лесотехнически университет-гр.София/

/2/ Промяната по ГЛАВА I., чл.2, ал.2, т.4 от Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-1085/12.08.2020г. по рег. на НИС /Лесотехнически университет“ – гр.София и АНЕКС №РД09-23/25.11.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-64-1194/09.12.2021г. по рег. на НИС/Лесотехнически университет-гр.София/, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ – гр.София, се изразява в следното:

Заличава се текста по ГЛАВА I., чл.2, ал.2, т.4 от Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-1085/12.08.2020г. по рег. на НИС /Лесотехнически университет“ – гр.София и АНЕКС №РД09-23/25.11.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-64-1194/09.12.2021г. по рег. на НИС/Лесотехнически университет-гр.София/, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ – гр.София:

- до 31 декември 2021 г. за окончателно приемане на извършената инвентаризация и изработените горскостопанска карта, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари с протокол от проведен Експертен съвет, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ;

На мястото на заличения текст по ГЛАВА I., чл.2, ал.2, т.4 от Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-1085/12.08.2020г. по рег. на НИС /Лесотехнически университет“ – гр.София и АНЕКС №РД09-23/25.11.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-64-1194/09.12.2021г. по рег. на НИС/Лесотехнически университет-гр.София/, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ – гр.София, да се чете:

- до 31 май 2022 г. за окончателно приемане на извършената инвентаризация и изработените горскостопанска карта, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари с протокол от проведен Експертен съвет, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ;

Чл.3./1/. Настоящото допълнително споразумение е сключено с оглед на възникнали обстоятелства, след сключване на Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-1085/12.08.2020г. по рег. на НИС /Лесотехнически университет“ – гр.София, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ – гр.София и АНЕКС №РД09-23/25.11.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-64-1194/09.12.2021г. по рег. на НИС/Лесотехнически университет-гр.София/, посочени в писмо РДГ13-7953/08.12.2021г. и становище вх.№ РДГ-13-8138/14.12.2021г.изразяващи се в: Създалата се извънредна епидемична обстановка в страната и невъзможност да се предвиди продължителността на обществените консултации с компетентния орган МОСВ, и неналагащи съществени изменения изразяващи се в липса на следните обстоятелства даващи възможност за сключване на настоящето допълнително споразумение:

1. изменението не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

2. изменението не променя икономическия баланс на договора за поръчка или рамковото споразумение в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка или рамково споразумение;

3. изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;

Чл.4./1/. Всички клаузи на Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-1085/12.08.2020г. по рег. на НИС /Лесотехнически университет“ – гр.София, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ – гр.София, които не търпят промяна съгласно настоящето споразумение остават в сила, като променените условия ще се прилагат съобразно текста на настоящето допълнително споразумение/Анекс/.

/2/ Всички спорове, породени от настоящето споразумение или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в споразумението ще бъдат разрешавани по пътя на преговорите, а когато е невъзможно постигане на съгласие, ще бъдат отнасяни до компетентния съд съгласно действащите в Република България разпоредби.

Промяната в предходните точки влиза в сила считано от деня на подписване на настоящия анекс.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. .../П*/.....

/инж.Г.Кисъов/

Директор на РДГ

.../П*/.....

/Цв.Вълкова-Коджаколева/

Гл.счетоводител

.../П*/.....

/Георги Джиков-гл.юрисконсулт/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.../П*/.....

.....

Ректор

.../П*/.....

Гл.счетоводител

* Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).