ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ /АНЕКС/ №……………../2022г. за изменение на
КЪМ ДОГОВОР № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. и АНЕКС № РД09-14/2019г.
Днес, ………………….2022г., в гр.Смолян, на основание чл.27 от Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. и Анекс № РД09-14/2019г., сключен между РДГ Смолян и „Географика“ ООД и становище с вх.№ РДГ13-4816/20.07.2022г. във връзка чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП се сключи настоящето допълнително споразумение/Анекс/ между:

1. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ, със седалище и адрес на управление: гр.Смолян, ул.”Първи май” №2, представлявана от инж………………. /Директор/ и ……………………  /Ст.счетоводител/, БУЛСТАТ 000615424, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,/чл.2 ЗЗЛД/
и

2. „Географика” ООД, със седалище и адрес на управление гр.София …………. ул. ……….. ……….., ет………….., ЕИК 200062954, представлявано от …………………………………………… /Управител/, наричан по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, ,/чл.2 ЗЗЛД/

I.Предмет на споразумението

Чл.1./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, постигат съгласие, да бъде извършена промяна в срокът за изпълнение на срока за изпълнение на предмета на договора в чл.2./1/ от Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. и Анекс № РД09-14/2019г., сключен между РДГ Смолян и „Географика“ ООД.
          /2/   Промяната по чл.2./1/. от Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. и Анекс № РД09-14/2019г., сключен между РДГ Смолян и „Географика“ ООД, се изразява в следното: 
Заличава се текста по чл.2./1/. от Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. и Анекс № РД09-14/2019г.:
Срокът за изпълнение на предмета на договора е до 24.07.2022г., но не повече от 60м. от сключване на договора.
На мястото на заличения текст по чл.2./1/. от Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. и Анекс № РД09-14/2019г., да се чете:
Срокът за изпълнение на предмета на договора е до 17.08.2022г., но не повече от 60м. от сключване на договора.





II. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.2./1/. Настоящето допълнително споразумение е сключено с оглед на възникнали обстоятелства, след сключване на Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. и Анекс № РД09-14/2019г., сключен между РДГ Смолян и „Географика“ ООД, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, невъзможността  да се завърши в срок процедура по реда на ЗБР и ЗООС в МОСВ за ОПРГТ.
Чл.3./1/. Всички клаузи на Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. и Анекс № РД09-14/2019г., сключен между РДГ Смолян и „Географика“ ООД, които не търпят промяна съгласно настоящето споразумение остават в сила, като променените условия ще се прилагат съобразно текста на настоящето допълнително споразумение/Анекс/.
       /2/ Всички спорове, породени от настоящето споразумение или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в споразумението ще бъдат разрешавани по пътя на преговорите,а когато е невъзможно постигане на съгласие, ще бъдат отнасяни до компетентния съд съгласно действащите в Република България разпоредби.
Промяната в предходните точки влиза в сила считано от деня на подписване на настоящия анекс.

Настоящия анекс се подписа в два еднообразни екземпляра с еднаква сила – по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :              


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
1..................................................                                ..........................................
/Инж.------------------------/
                /------------------------------/
2................................................

/…………………. – Ст.счетоводител/                         
Съгласувал:…………………..

   /……………….-гл.юрисконсулт/,/чл.2 ЗЗЛД/

