ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ РД09-23/16.08.2022 г.
/Към договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г./

        Днес, 16.08.2022 г. в гр. Смолян, на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки и на основание чл. 27 от подписания договор, между:

Регионална дирекция по горите гр. Смолян, област Смолян, БУЛСТАТ 000615424 и адрес на управление гр. Смолян, ул. „Първи май„ №2, представлявано от инж. ……………………… – главен счетоводител от една страна
и
“Географика”ООД с ЕИК 200062954, със седалище и адрес на управление: гр………., жк. ……………., ап…………. и адрес за кореспонденция: гр. ………………………., с управители ………………………….., от друга страна, наричана по-долу в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ се подписа настоящото допълнително споразумение, като страните се съгласиха за следното: /чл.2 ЗЗЛД/

1. С писмо с вх. №РДГ13-5307/08.08.2022 г., изпълнителят „Географика“ ООД обосновава невъзможността за приключване на договора в срок поради настъпила обективна невъзможност за предаване на утвърден областен план за развитие на горските територии, заедно с всички приложения и карти. ОПРГТ за област Смолян не може да бъде утвърден преди приключване на процедурата по задължителна екологична оценка на проекта, съгласно Чл. 59, ал.4 от Наредба 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии (ДВ бр. 82 от 23.10.2015 г.). Посочената процедура е изключена от предмета на договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017 г. и е възложена с договор РД09-20/30.10.2019 г., подписан между РДГ-Смолян и „СТЕРНА КОНСУЛТ“ ЕООД, който към датата на подписване на настоящото споразумение все още не е приключил.  
2. Поради посочените обективни обстоятелства, въпреки положените грижи от страна на изпълнителя и възложителя по договор РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017 .г, на основание чл. 27 от подписания договор и чл. 116, ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки страните се договарят, че от датата на подписване на настоящото споразумение (16.08.2022 г.) спира да тече общият срок от договора за периода до получаване на официално уведомление от страна на РДГ Смолян за влязло в сила становище на компетентния орган за завършване на процедурата по екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда и/или оценка за съвместимост с целите  на Натура 2000 по реда на Закона за биологичното разнообразие, което е нужното условие за завършване на дейностите по договора за изпълнение.
3. Датата на възобновяване на договора ще бъде удостоверена чрез двустранно подписан протокол за оставащия срок, в съответствие с датата на настъпване на обстоятелството по точка 2.
4. В случай, че договор РД09-20/30.10.2019 г., подписан между РДГ-Смолян и „СТЕРНА КОНСУЛТ“ ЕООД бъде прекратен или не изпълнен по каквато и да било причина ще бъде подписано двустранно споразумение в двуседмичен срок от възникване на обстоятелството относно финализиране на договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017 г. 
5. В случай, че не се стигне до съгласие относно т.4 от настоящото споразумение договорът се финализира по начините описани в него.
6. Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за възложителя и един за изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………………….                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………
                        /инж……………/                                                        /…………………../
	
                       ………………………..                                                         
                        /……………………………/
Съгласувал:…………………..
[bookmark: _GoBack]	        /……………………….-гл.юрисконсулт/ /чл.2 ЗЗЛД/

