ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ /АНЕКС/ 
№ …………………………..
№ …………………………..
КЪМ ДОГОВОР № РДГ09-16/30.07.2020г. по per. на РДГ Смолян и № НИС-ОД-
1085/12.08.2020г. по per. на НИС/Лесотехнически университет-гр.София/ и АНЕКС
№РД09-23/25.11.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-64-1194/09.12.2021г.,  АНЕКС №РД09-32/16.12.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-1085-1/16.12.2021г.по per. на НИС и АНЕКС
№РД09-18/31.05.2022г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-64-1085-3/10.06.2022г. /Лесотехнически университет-гр.София/
Днес, 21.09.2022г., в гр.Смолян, на основание чл.37 от Договор № РДГ09- 16/30.07.2020г. по per. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-1085/12.08.2020г. по per. на НИС /Лесотехнически университет“ - гр.София, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ - гр.София и № НИС-64-1194/09.12.2021г.,  АНЕКС
№РД09-23/25.11.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-64-1194/09.12.2021г.,  АНЕКС №РД09-32/16.12.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-1085-1/16.12.2021г.по per. на НИС и АНЕКС
№РД09-18/31.05.2022г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-64-1085-3/10.06.2022г. /Лесотехнически университет-гр.София/ във връзка с писмо с вх.№ РДГ13-6520/21.09.2022г., и възможността дадена в чл.116, ал.1, т.7 във връзка с ал.5 от ЗОП се сключи настоящето допълнително споразумение/Анекс/ между:
1. Регионална дирекция по горите гр. Смолян, област Смолян, БУЛСТАТ 000615424 и адрес на управление гр. Смолян, ул. „Първи май,, №2, представлявано от инж. ………………………. - главен счетоводител и
и
2. „Лесотехнически университет“ - гр.София, БУЛСТАТ 000670634, със седалище и адрес на управление: бул. „…………..“ ……………., ………….. ж.к. ……………., представлявано от ректора проф. д.н. ……………………………-гл.счетоводител, от друга страна, наричана по-долу в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящото допълнително споразумение за следното: /чл.2 ЗЗЛД/
[bookmark: bookmark2]Предмет на споразумението
Чл.1./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, постигат съгласие, да бъде извършена промяна на срока за изпълнение на дейностите по инвентаризацията посочен в ГЛАВА I., чл.2, ал.1, от Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по per. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-Ю85/12.08.2020г. по per. на НИС /Лесотехнически университет“гр.София, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ - гр.София АНЕКС
№РД09-23/25.11.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-64-1194/09.12.2021г.,  АНЕКС №РД09-32/16.12.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-1085-1/16.12.2021г.по per. на НИС и АНЕКС
№РД09-18/31.05.2022г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-64-1085-3/10.06.2022г. /Лесотехнически университет-гр.София/
/2/ Промяната по ГЛАВА I., чл.2, ал.1 от Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по per. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-1085/12.08.2020г. по per. на НИС /Лесотехнически университет“ - гр.София и АНЕКС
№РД09-23/25.11.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-64-1194/09.12.2021г.,  АНЕКС №РД09-32/16.12.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-1085-1/16.12.2021г.по per. на НИС и АНЕКС
№РД09-18/31.05.2022г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-64-1085-3/10.06.2022г. /Лесотехнически университет-гр.София/, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ - гр.София, се изразява в следното:
Заличава се текста по ГЛАВА I., чл.2, ал.1, от Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по per. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-Ю85/12.08.2020г. по per. на НИС /Лесотехнически университет“ — гр.София и АНЕКС
№РД09-23/25.11.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-64-1194/09.12.2021г.,  АНЕКС №РД09-32/16.12.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-1085-1/16.12.2021г.по per. на НИС и АНЕКС
№РД09-18/31.05.2022г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-64-1085-3/10.06.2022г. /Лесотехнически университет-гр.София/, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ - гр.София:
· Срокът за изпълнение на предмета на договора е до 30.09.2022 г.;
На мястото на заличения текст по ГЛАВА I., чл.2, ал.1, от Договор № РДГ09- 16/30.07.2020г. по per. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-Ю85/12.08.2020г. по per. на НИС /Лесотехнически университет“ - гр.София, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ - гр.София и АНЕКС
№РД09-23/25.11.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-64-1194/09.12.2021г.,  АНЕКС №РД09-32/16.12.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-1085-1/16.12.2021г.по per. на НИС и АНЕКС
№РД09-18/31.05.2022г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-64-1085-3/10.06.2022г. /Лесотехнически университет-гр.София/, да се чете;
· Срокът за изпълнение на предмета на договора е до 31.12.2022 г.;
Чл.2./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, постигат съгласие, да бъде извършена промяна на срока за изпълнение на дейностите по инвентаризацията посочен в ГЛАВА I., чл.2, ал.2, т.4 от Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по per. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-1085/12.08.2020г. по per. на НИС /Лесотехнически университет“гр.София, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ - гр. София и АНЕКС №Р Д09-23/25.11.2021 г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-64- 1194/09Л2.2021г. по per. на НИС и АНЕКС
№РД09-18/31.05.2022г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-64-1085-3/10.06.2022г. /Лесотехнически университет-гр.София/Лесотехнически университет-гр.София/
/2/ Промяната по ГЛАВА I., чл.2, ал.2, т.4 от Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по per. на РДГ Смолян,	и  № 	НИС-ОД-1085/12.08.2020г. по per. на НИС /Лесотехнически университет“ - гр.София и АНЕКС № РД09-23/25.11.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-64-1194/09.12.2021 г. по per. на НИС/Лесотехнически университет-гр.София/, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ - гр.София и АНЕКС
№РД09-18/31.05.2022г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-64-1085-3/10.06.2022г. /Лесотехнически университет-гр.София/, се изразява в следното:
Заличава се текста по ГЛАВА I., чл.2, ал.2, т.4 от Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по per. наРДГСмолян,и №	НИС-ОД-Ю85/12.08.2020г. по per.	на НИС /Лесотехнически университет“ - гр.София и АНЕКС №РД09-23/25.11.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-64-1194/09.12.2021г.	по	per. на НИС АНЕКС
№РД09-18/31.05.2022г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-64-1085-3/10.06.2022г. /Лесотехнически университет-гр.София/, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ - гр.София:
· до 30 септември 2022 г. за окончателно приемане на извършената инвентаризация и изработените горскостопанска карта, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари с протокол от проведен Експертен съвет, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ;
На мястото на заличения текст по ГЛАВА I., чл.2, ал.2, т.4 от Договор № РДГ09- 16/30.07.2020г. по per. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-Ю85/12.08.2020г. по per. на НИС /Лесотехнически университет“ - гр.София и АНЕКС
№РД09-23/25.11.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-64-1194/09.12.2021г.,  АНЕКС №РД09-32/16.12.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-1085-1/16.12.2021г.по per. на НИС и АНЕКС
№РД09-18/31.05.2022г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-64-1085-3/10.06.2022г. /Лесотехнически университет-гр.София/, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ - гр.София, да се чете:
· до 31 декември 2022 г. за окончателно приемане на извършената инвентаризация и изработените горскостопанска карта, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари с протокол от проведен Експертен съвет, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ;
Чл.З./1/. Настоящето допълнително споразумение е сключено с оглед на възникнали обстоятелства, след сключване на Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по per. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-1085/12.08.2020г. по per. на НИС /Лесотехнически университет“
· гр.София, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ - гр.София и АНЕКС №РД09-23/25.11.2021г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-64- 1194/09.12.2021г. по per. на НИС и АНЕКС
№РД09-18/31.05.2022г. по рег.№ на РДГ Смолян и № НИС-ОД-64-1085-3/10.06.2022г. /Лесотехнически университет-гр.София/, посочени в писмо РДГ13-6520/21.09.2022г. и становище вх.№ РДГ-13-6524/21.09.2021г.изразяващи се в: Създалата се извънредна епидемична обстановка в страната и невъзможност да се предвиди продължителността на обществените консултации с компетентния орган МОСВ, като към момента по указания на компетентния орган МОСВ изпратени на към РДГ Смолян с писмо с вх.№ РДГ13-4192/28.06.2022г., е изпратено Искане към същия за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/ЕО/ на 11.08.2022г., като към момента няма отговор от компетентния орган и неналагащи съществени изменения изразяващи се в липса на следните обстоятелства даващи възможност за сключване на настоящето допълнително споразумение:
1. изменението не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
2. изменението не променя икономическия баланс на договора за поръчка или рамковото споразумение в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка или рамково споразумение;
3. изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;
Чл.4,/1/. Всички клаузи на Договор № РДГ09-16/30.07.2020г. по per. на РДГ Смолян, и № НИС-ОД-Ю85/12.08.2020г. по per. на НИС /Лесотехнически университет“ - гр.София, сключен между РДГ Смолян и „Лесотехнически университет“ - гр.София, които не търпят промяна съгласно настоящето споразумение остават в сила, като променените условия ще се прилагат съобразно текста на настоящето допълнително споразумение/Анекс/.
/2/ Всички спорове, породени от настоящето споразумение или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в споразумението ще бъдат разрешавани по пътя на преговорите, а когато е невъзможно постигане на съгласие, ще бъдат отнасяни до компетентния съд съгласно действащите в Република България разпоредби.
Промяната в предходните точки влиза в сила считано от деня на подписване на настоящия анекс.
Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 					ИЗПЪЛНИТЕЛ:
1..................................				           ..................................		
	/инж…………/				        /………………………/		
	Директор на РДГ			                      Ректор	
...................................                                                      ...............................................
/…………………./                                      /....................................../
Гл.счетоводител                                                          гл. счетоводител
.....................................                                
      ………..…..
[bookmark: _GoBack]                 /……………………..-гл.юрисконсулт/ /чл.2 ЗЗЛД/

