



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

София, бул. "Христо Ботев" №55, п.код 1040, тел. централа 98511199, факс 981 37 36

Рег. № *У.О.Г. 17237*

Гр. София *19.05* 2015 г.

ДО  
Г-ЖА МИГЛЕНА ПАВЛОВА  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ  
ПОРЪЧКИ  
УЛ. "ЛЕГЕ" 4  
СОФИЯ 1000

*ОТНОСНО: Сключване на допълнително споразумение по открита процедура с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" 2007-2013Г., БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/13/2.2-13" и бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08, открита с Решение с УИН 00772-2014-0006 в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от Агенция за обществени поръчки*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА,**

В изпълнение на Постановление № 90/16.04.2015 г. на Министерския съвет, обнародвано в ДВ бр. 29/21.04.2015 г., се закриха три от структурите на Изпълнителна агенция по горите. Този факт доведе до намаляване на договорените количества, както и до отпадане на дейности, поради което и на основание чл. 43, ал. 2, т.1 б. „г” от Закона за обществените поръчки, между Изпълнителна агенция по горите в качеството ѝ на Възложител и „Мойри Ко“ ЕООД в качеството му на Изпълнител, се сключи допълнително споразумение.

Във връзка с гореизложеното, приложено представям Ви копие от същото. Приложение, съгласно текста.

**ИНЖ. ТОНИ КРЪСТЕВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**  
АВ/АПОЧР





Европейски съюз

ОПАК-Експерти в действие

Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

№ 76/19.05.2015

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № 37/11.03.2015 Г.**

Днес 19.05.....2015 година, в гр. София на основание чл. 43, ал. 2, т.1 б. „г” от Закона за обществените поръчки, между:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ**, БУЛСТАТ 121486802, с адрес град София, бул. Христо Ботев 55, представлявана от Тони Кръстев в качеството си на Изпълнителен директор и Емилия Тафраджийска – Началник отдел „Счетоводство“, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

2. **„МОЙРИ КО“ ЕООД**, п.к. 1505, гр. София, община Столична, ж.к. Редута, ул. „Иван Миланов“ №2, ет. 4, ап. 14, БУЛСТАТ/ЕИК: 201725797, представлявано от Кристина Красимилова Георгиева – управител, с л.к. № ( ) издадена на МВР-Варна, наричан по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА:**

В изпълнение на Постановление № 90/16.04.2015 г. на Министерския съвет, обнародвано в ДВ бр. 29/21.04.2015 г., се закриха три от структурите на Изпълнителна агенция по горите. Този факт доведе до намаляване на договорените количества, както и до отпадане на дейности, поради което:

Чл. 2 се изменя, както следва:

„**Чл. 2.** /1/ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще изплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сумата в размер на **33 568 лв.**(тридесет и три хиляди петстотин шестдесет и осем лева) без **ДДС /40 281,60 лв.** (четиридесет хиляди двеста осемдесет и един лева и шестдесет стотинки) с **ДДС**, при условията на приетото от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ценово предложение, представляващо неразделна част от настоящия Договор като негово Приложение №2.

/2/ Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 се заплаща по банков път на банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно чл. 3, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора, в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора;

2. Междинни плащания в размер до 60% (шестдесет процента) от стойността на договора в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на приемо-предавателен протокол за изпълнение на всяка една от отделните дейности и след издаване на оригинална фактура, както следва:

Услуга	Бр.	Единична цена без ДДС	Единична цена с ДДС	Обща цена без ДДС	Обща цена с ДДС
<b>Утвърждаване на условия за прозрачни административни структури чрез укрепване на ефективността и професионалната подготовка</b>					
Публикуване на статии в печатни и онлайн медии за постигнатите резултати по проекта	4	250	300	1000	1200
Информационен банер	1	230	276	230	276
Пресконференция	1	1400	1680	1400	1680
Папки	120	3,1	3,72	372	446,4
Химикалки	120	3	3,6	360	432
Блокнот	120	5,7	6,84	684	820,8
<b>Подобряване на координацията и комуникацията чрез прецизиране и надграждане на уменията</b>					

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд



Европейски съюз



ОП "Административен капацитет"

LIFE

Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

Публикации в регионални печатни и онлайн медии по време на изпълнение на проекта	4	250	300	1000	1200
Информационен банер	1	230	276	230	276
Папки	100	3,1	3,72	310	372
Химикалки	125	3	3,6	375	450
Нотпад	50	5,7	6,84	285	342
Пресконференция	1	1400	1680	1400	1680
<b>Модерни и ефективни административни структури - качествени публични услуги</b>					
Публикации в регионални печатни и онлайн медии по време на изпълнение на проекта	4	250	300	1000	1200
Банер	1	250	300	250	300
Пресконференция	1	1400	1680	1400	1680
Папки	150	3,1	3,72	465	558
Химикалки	150	3	3,6	450	540
Блокнот	150	5,7	6,84	855	1026
<b>Укрепване на ефективността на държавните горски служители</b>					
Публикации в регионални печатни и онлайн медии по време на изпълнение на проекта	5	250	300	1250	1500
Информационен банер	1	230	276	230	276
Пресконференция	1	1100	1320	1100	1320
Папки	140	3,1	3,72	434	520,80
Химикалки	140	3	3,6	420	504
Блокнот	140	5,7	6,84	798	957,60
<b>Развитие на служителите посредством обучение, ефективно управление и мотивация</b>					
Публикации в регионални печатни и онлайн медии по време на изпълнение на проекта	4	250	300	1000	1200
Информационен банер	1	230	276	230	276
Пресконференция	1	1300	1560	1300	1560
Папки	200	3,1	3,72	620	744
Химикалки	200	3	3,6	600	720
Блокнот	200	5,7	6,84	1140	1368
<b>Повишване на квалификацията на служителите на ИАГ чрез обучения</b>					
Организиране и провеждане на публични събития	2	1400	1680	2800	3360
Информационен банер	1	230	276	230	276
Информационни материали	60	16	19,2	960	1152
<b>Подобряване на обслужването на гражданите и юридическите лица и осъществяване на ефективен контрол върху дейността на задължените лица чрез реализиране и внедряване на електронни административни услуги</b>					

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Страница 2 от общо 4



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие

ЕСФ

Европейски социален фонд  
Инициативи в хората

Провеждане въстъпителна и заключителна пресконференция с наем на зала, екран и мултимедия, кафе пауза, минерална вода, дребни сладки в гр. София	2	1000	1200	2000	2400
Организиране на кръгла маса с представители на целевите групи	1	600	720	600	720
Дизайн и печат на цветни брошури	300	2,7	3,24	810	972
Дизайн и печат на хартиени торби	300	1,6	1,92	480	576
Комплект, включващ тефтер, химикал и флаш памет	300	15	18	4500	5400
<b>Обща сума</b>				<b>33 568,00</b> (тридесет и три хиляди петстотин шестдесет и осем) лева без ДДС	<b>40 281,60</b> (четиридесет хиляди двеста осемдесет и един лв. и 0,60 ст.) лева с ДДС

3. Окончателно плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора в срок до 14 (четирнадесет) календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за приемането на изпълнението на поръчката в пълния ѝ обем и издаване на оригинална фактура.

/3/ Цената за изпълнение на предмета на договора е крайна и включва всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, вкл. тези за транспорт, възнаграждения на екипа, извънреден труд, промяна в организацията на работата и др. извънредни обстоятелства, както и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.

/4/ Единичните цени по изпълнение на този договор не подлежат на промяна.

/5/ Във всички финансови документи, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава във връзка с изпълнението на настоящия договор, следва да бъде указано, че разходът се извършва „по проект „(изписва се името на проекта)”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № (изписва се номера на договора) г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, като следва да се издават отделни фактури за артикулите и услугите попадащи в обхвата на различни проекти с посочване на конкретното наименование на договора за БФП.”

В останалата си част Договор № 37/11.03.2015 г. остава непроменен.

**Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра.**

**ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:**

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

**ИНЖ. ТОНИ КРЪСТЕВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

.....  
**ЕМИЛИЯ ТАФРАДЖИЙСКА**  
**НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО”**

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

**„МОЙРИ КО” ЕООД**  
**КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА**  
**УПРАВИТЕЛ**



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

София, бул. "Христо Ботев" № 55, п.код 1040, тел. централа 98511199, факс 981 37 36

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ  
/ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ/

№ 19 / 18.05 2015 г.

/за изразяване на мнение на финансовия контролор за одобрение  
или отказ за поемане на задължение/

Приложен към документ: Диспозитив за изграждане  
Таблица - Диспозитив за одобрение на поемане на задължение  
сключване на договорително сътрудничество с  
Монтри Ко - БООД, гр. София за сумата от .....лв.

- 1. Заявката за поемане на задължение окомплектована ли е с всички необходими документи ?
- 2. Съответства ли с бюджетните параграфи ?
- 3. Налице ли са средства по бюджетния кредит ?
- 4. Компетентно ли е лицето, което поема задължението ?
- 5. Правилно ли са изчислени стойностите ?
- 6. Необходимо ли е провеждане на процедура по ЗОП?

ДА/НЕ  
ДА/НЕ  
ДА/НЕ  
ДА/НЕ  
ДА/НЕ

В резултат на извършения предварителен контрол считам:

1. Може/не може/ да бъде поето задължението друга вътрешна цел  
поради преструктуриране на компанията  
която е от 60355 лв. с данък на 40281 лв., с данък

2. Необходимо е да се представят допълнително, в срок до.....  
следните документи:.....

3. Представени допълнителни документи, относно поетото задължение:.....

Дата 18.05 2015 г.

Финансов контролор: [Signature]  
/ Дафинка Ронкова /