

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1/.....12.....2020 г.

КЪМ ДОГОВОР № ДД 4/01.03.2019 г. РДГ-Благоевград
№ ПО-03-6/01.03.2019 г. ЮЗДП ДП

Днес 21.....12.2020 г. в гр.Благоевград, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка с предмет: "Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработване на горскостопански план за горски територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „ДГС Катунци“.

между:

1.РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – БЛАГОЕВГРАД, с адрес на управление:гр.Благоевград, ул.“Васил Коритаров“ № 2, БУЛСТАТ 000029297, представлявано от инж. Сашко Попов - директор и Елена Марценкова – главен счетоводител и

2. „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, ул. „Зора“ № 18, с ЕИК 201627506, представлявано от инж. Дамян Дамянов, в качеството му на директор и Кирилка Караиванова – главен счетоводител, наричани по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛИ** и

3. „АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, ЕИК: 831654365, представлявано от Румен Йосифов Райков, в качеството му на управител, и Добромир Райков – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, община Столична, район Възраждане, ул.“Софроний Врачански“ № 8, банкова сметка IBAN BG74STSA93001521039850 BIC код STSABGSF при банка „ДСК“, от друга страна, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 116, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, чл.3,ал.4 и чл.4,т.7 от Договор №ДД-4/01.03.2019 г. на РДГ- Благоевград и №ПО-03-6/01.03.2019 г на „ЮЗДП“ ДП, във връзка с писмо изх. № ФИД-25-689/15.12.2020 г. на „Аролеспроект“ ЕООД /вх.№ РД 02-8123/16.12.2020 г. на РДГ – Благоевград/

В съответствие с изискванията на чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП се налага изменение на цената

МОТИВИ:

Изменението на цената /възнаграждението по договора/ се налага поради по-голяма инвентаризирана площ.

Съгласно чл.3, ал.3 от договора На **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се заплаща възнаграждение за действителните хектари, за които е извършил инвентаризация на горските територии, изработил горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в района на ТП „ДГС Катунци“.

Съгласно чл.3, ал.4 от договора На основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** предвиждат при инвентаризиране на новозалесени земеделски земи или на неустроени до момента на сключване на договора гори, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл. 2 от Закона за горите извън посочените в Техническата спецификация и задание площ, възможността възнаграждението по ал. 1 да се увеличи (съобразно предложената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в ценовата оферта цена за 1 ха за инвентаризиране), но не повече от + 5 % (плюс пет процента) от размера на възнаграждението по чл.3, ал. 2, т.1 от договора.“

Площта по горещитираният договор е 29 919,00 ха. Инвентаризираната площ от Изпълнителя по чл.3, ал.3 от договора е 30 098,80 ха. По-голямата инвентаризирана площ по чл.3, ал.4 от договора е 179,80 ха., за която трябва да се заплати допълнително съгласно ценовата оферта 1 576,85 лв. без ДДС или 1892,22 с ДДС. Предвид гореизложеното страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следното изменение в договора:

ГЛАВА II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Към на настоящият момент чл.3, ал.2, т.1 от договора гласи:

1. Сумата, посочено в ал. 1 се разпределя, както следва:

1. за инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари - сума в размер на **262 389,63** (двеста шестдесет и две хиляди триста осемдесет и девет лева и шестдесет и три стотинки) лева без ДДС, или **314 867,56** (триста и четиринадесет хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и петдесет и шест стотинки) с включен ДДС, при цена **8,77** (осем лева и седемдесет и седем стотинки) лева за хектар, която е за сметка на РДГ - Благоевград;

След постигнато съгласие между страните чл. 3, ал. 2, т. 1 от договора се изменя както следва:

2. Сумата, посочено в ал. 1 се разпределя, както следва:

1. за инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари - сума в размер на **263 966,48** (двеста шестдесет и три хиляди девстотин шестдесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки) лева без ДДС, или **316 759,77** (триста и шестнадесет хиляди седемстотин и петдесет и девет лева и седемдесет и седем стотинки) лева за хектар, която е за сметка на РДГ - Благоевград;

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор №ДД-4/01.03.2020 г. на РДГ-Благоевград и № ПО-03-6/01.03.2019 г на „ЮЗДП“ ДП.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РДГ - Благоевград

ДИРЕКТОР НА РДГ:

/инж. Сашко Попов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Агролеспроект“ ЕООД

Управител:

/инж. Румен Райков/

На основание чл. 13, ал.3, т.4 от ЗФУКПС:

Гл.счетоводител:

/Елена Марценкова/

Гл.счетоводител:

/Добромир Марков/

„ЮЗДП“ ДП Благоевград

ДИРЕКТОР НА „ЮЗДП“ ДП

/инж. Дамян Дамянов/

На основание чл. 13, ал.3, т.4 от ЗФУКПС:

Гл.счетоводител:

/Кирилка Караиванова/