

Информация по чл. 22 б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.

Дата на плащане	Основание на плащане	Размер на плащане	№ на договор	Изпълнител
09.08.2016 г. съгласно платежно нареждане на ЮИДП гр. Сливен	чл. 4, ал. 2, т. 1 от Договора – плащане на извършената работа след приключване на 20 % от теренно – проучвателните работи, приети с протокол между Възложител и Изпълнител	13605,54 лв.	№ РД 15 – 013 / 13.06.2016 г. (№ 84 / 13.06.2016 г.)	„Пролес – инженеринг” ООД