

РД 15-05 / 27.04.2020 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 15 – 34 / 28.12.2018 г.

Днес, 27.04.....2020 г., в гр. Бургас, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки,

се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. „РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – БУРГАС”, БУЛСТАТ: 00057880, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, обл. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8, представлявана от инж. Мариян Костадинов – директор и Таня Дюлгерова – главен счетоводител,

2. „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, ЛЮИДП, ЕИК: 201617654, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен 8800, ул. Орешак № 15А, представлявано от инж. Пейчо Върбанов – директор и Мария Русева – главен счетоводител, от една страна, наричани по – долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛИ**

и

3. „ПРОЛЕС – ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК: 040736202, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ж. к. „Зона Б – 5”, бл. 13, вх. Б, ет. 9, ап. 38, представлявано от управители Антоний Стефанов Стефанов и Георги Начев Налбантов, от друга страна, наричано за по – долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., чл. 18, ал. 2 и ал. 3 от Договор № РД 15 – 34 / 28.12.2018 г. и писмо изх. № 056 / 07.04.2020 г., вх. № РДГ03 – 3283 / 07.04.2020 г. от „ПРОЛЕС – ИНЖЕНЕРИНГ” ООД във връзка с изпълнението на сключен между страните Договор № РД 15 – 34 / 28.12.2018 г. с предмет: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, за района на териториално поделение „Държавно горско стопанство Айтос”, като

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки се налагат изменения на сключения между страните договор.

Мотиви: Удължаването на срока на изпълнение на етап от договора се налага поради спазване препоръките за прилаганите мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване и контрол на риск от биологичен агент коронавирус SARS-COV-2 и Правила и инструкции по безопасност и здраве при работа в епидемиологичната обстановка в страната срещу разпространението на биологичен агент коронавирус SARS-COV-2 и, причиняващ заболяване COVID-19. Съгласно правилата се налага работа в намален състав от работници на фирмата изпълнител, дистанционно с намалено работно време. Тъй като голяма част от окончателната окомплектовка предполага използването на техническото оборудване в офиса на фирмата, това допълнително води до технологично забавяне на цялостната изработка в т. ч. печатни материали, карти и др.

С оглед гореизложеното страните се съгласиха чл. 2, ал. 1 от ГЛАВА I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА считано от датата на подписване на настоящото споразумение да се измени както следва:

„Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в срок до **31.05.2020 г.**, за представяне на обяснителна записка, комплектована с всички приложения и карти, след приключване на теренните проучвания и обработване на данните от извършената инвентаризация и изработените горскостопански карти, графична и атрибутна база данни във форма ZEM 2.10, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост за приемане от комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18 от 7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.“

2. Всички останали клаузи по Договор № РД 15 – 34 / 28.12.2018 г. с предмет: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, за района на териториално поделение „Държавно горско стопанство Айтос“ извън предмета на настоящото допълнително споразумение, остават непроменени и в сила.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – по 1 (един) за страните ВЪЗЛОЖИТЕЛИ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ:



Директор РДГ Бургас:.....

(инж. Мариян Костадинов)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Управители:

(Антоний Стефанов Стефанов)

На основание чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС

Гл. счетоводител:

(Таня Дюлгерова)

.....

(Георги Начев Налбантов)



Директор ЮИДП:.....

(инж. Пейчо Върбанов)

На основание чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС

Гл. счетоводител:

(Мария Костова Русева)