

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ /АНЕКС/

№ .....

№ .....

**КЪМ ДОГОВОР № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян и ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ/АНЕКС/ № РД09-18/04.09.2020г. по рег. на РДГ Смолян, и № Ю-Д-0061-01/04.09.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян**

Днес, 14.12.2021г., в гр.Смолян, на основание чл.37 от Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян, сключен между РДГ Смолян и Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян, и „СИЛВА 2003“ ООД, и във връзка с писмо с вх.№ РДГ13-7489/24.11.2021г. и вх.№...-вх.-...../.....2021г. на „СИЛВА 2003“ ООД и писмо с вх.№ РДГ13-8112/13.12.2021г. на ТП „ДГС Смолян“, и възможността дадена в чл.116, ал.1, т.7 във връзка с ал.5 от ЗОП се сключи настоящето допълнително споразумение/Анекс/ между:

**1. Регионална дирекция по горите гр. Смолян**, област Смолян, БУЛСТАТ 000615424 и адрес на управление гр. Смолян, ул. „Първи май“, №2, представлявано от инж. Георги Тодоров Кисъов – директор и Цветана Вълкова-Коджаколева – главен счетоводител и

**2.ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ГР. СМОЛЯН**, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. „Полковник Дичо Петров“ № 1А ЕИК: 201619580, представлявано от директора инж. Здравко Димитров Бакалов и Екатерина Тодорова Бочукова – гл.счетоводител от една страна, наричани по-долу в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛИ** и

“Силва 2003“ООД с ЕИК 131129318, гр.София 1220,ул.“Илинденско въстание“ № 34, вх.А, ап.4 с вх. № РДГ13-3677/18.06.2020г., представлявано и управлявано от Пламен Стефанов Драголов и Венцеслав Игнатов Макавеев, от друга страна, наричана по-долу в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

### **I.Предмет на споразумението**

**Чл.1./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, постигат съгласие, да бъде извършена промяна на срока за изпълнение на дейностите по инвентаризацията посочен в **ГЛАВА I., чл.2, ал.1** от Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян и **ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ/АНЕКС/ № РД09-18/04.09.2020г. по рег. на РДГ Смолян, и № Ю-Д-0061-01/04.09.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян, сключен между РДГ Смолян, ЮЦДП гр. Смолян и „СИЛВА 2003“ ООД.**

/2/ Промяната по **ГЛАВА I., чл.2, ал.1** от Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян, сключен между РДГ Смолян, ЮЦДП гр. Смолян и „СИЛВА 2003“ ООД, се изразява в следното:

**Заличава се текста по ГЛАВА I., чл.2, ал.1** от Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян:

- Срокът за изпълнение на предмета на договора е до **31.12.2021 г.** ;

**На мястото на заличения текст по ГЛАВА I., чл.2, ал.1** от Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян, да се чете:

- Срокът за изпълнение на предмета на договора е до **30.06.2022 г.** ;

**Чл.2./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, постигат съгласие, да бъде извършена промяна на срока и съдържанието за изпълнение на дейностите по инвентаризацията посочен в **ГЛАВА I., чл.2, ал.1, т.4** от Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян и **ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ/АНЕКС/ № РД09-18/04.09.2020г.** по рег. на РДГ Смолян, и № Ю-Д-0061-01/04.09.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян , сключен между РДГ Смолян, ЮЦДП гр. Смолян и „СИЛВА 2003“ ООД.

**/2/** Промяната по **ГЛАВА I., чл.2, ал.1, т.4** от Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян, сключен между РДГ Смолян, ЮЦДП гр. Смолян и „СИЛВА 2003“ ООД, се изразява в следното:

**Заличава се текста по ГЛАВА I., чл.2, ал.1, т.4 от Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян:**

- **15 декември 2021 г.** за окончателно приемане на извършената инвентаризация и изработените горскостопанска карта, горскостопански план, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари след отразяване на всички бележки и препоръки в протокола от експертния съвет, както и условията и мерките от решението по чл.31 от Закона за биологично разнообразие и след утвърждаване със заповед от изпълнителния директор на ИАГ – гр.София.;

**На мястото на заличения текст по ГЛАВА I., чл.2, ал.1, т.4 от Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян, да се чете:**

- **31 декември 2021 г.** за окончателно приемане на извършената инвентаризация и изработените горскостопанска карта, горскостопански план, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари след отразяване на всички бележки и препоръки в протокола от експертния съвет, както и условията и мерките от решението по чл.31 от Закона за биологично разнообразие.;

## **II. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл.2./1/.** Настоящото допълнително споразумение е сключено с оглед на възникнали обстоятелства, след сключване на Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян и **ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ/АНЕКС/ № РД09-18/04.09.2020г.** по рег. на РДГ Смолян, и № Ю-Д-0061-01/04.09.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян, сключен между РДГ Смолян и „СИЛВА 2003“ ООД, посочени в писмо РДГ13-7489/24.11.2021г. и становище вх.№ РДГ13-8116/13.12.2021г. писмо вх.№....-вх.-...../.....2021г., както и писмо № РДГ13-8112/13.12.2021г. на ТП „ДГС Смолян“, касаещо писмо на ТП „ДГС Смолян“ с изх.№ 3380/07.12.2021г. до Министъра на околната среда и водите и неналагащи съществени изменения изразяващи се в липса на следните обстоятелства даващи възможност за сключване на настоящето допълнително споразумение:

1. изменението не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

2. изменението не променя икономическия баланс на договора за поръчка или рамковото споразумение в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка или рамково споразумение;

3. изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;

**Чл.3./1/.** Всички клаузи на Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян, сключен между РДГ Смолян, ЮЦДП гр. Смолян и „СИЛВА 2003“ ООД, които не търпят промяна съгласно настоящето споразумение остават в сила, като променените условия ще се прилагат съобразно текста на настоящето допълнително споразумение/Анекс/.

**/2/** Всички спорове, породени от настоящето споразумение или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в споразумението ще бъдат разрешавани по пътя на преговорите, а когато е невъзможно постигане на съгласие, ще бъдат отнасяни до компетентния съд съгласно действащите в Република България разпоредби.

Промяната в предходните точки влиза в сила считано от деня на подписване на настоящия анекс.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:**

1. .../П\*/.....

/инж. Георги Кисъов/

Директор на РДГ

.../П\*/.....

/Цветана Вълкова-Коджаколева/

Гл.счетоводител

2. .../П\*/.....

/инж. Здравко Бакалов/

Директор на ЮЦДП

.../П\*/.....

/Екатерина Бочукова/

Главен счетоводител

.../П\*/.....

/Георги Джиков-гл.юрисконсулт/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.../П\*/.....

.....

Управител

\* Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).