

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РДГ-Шумен

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Агролеспроект" ЕООД

А К Т №1

за междинно плащане

по Договор №РДГ16-4646/19.06.2020 г. за: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в границите на общините Попово, Опака и част от землищата на община Търговище, област Търговище, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство – Черни Лом” към „Североизточно държавно предприятие“ - гр. Шумен“

Днес 24.08.2020 г. долуподписаните:

инж.Емил Гелов – Директор на РДГ-Шумен и Свилен Стоянов– главен счетоводител на РДГ-Шумен – представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

инж.Румен Йосифов Райков – Управител на "Агролеспроект" ЕООД и Добромир Марков – главен счетоводител – представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

УСТАНОВИХМЕ

Съгласно протокол за приемане на 50% на дейностите от теренно-проучвателните работи, чл.2(2) т.1 и чл.4(2) т.1 от Договор №РДГ16-4646/19.06.2020 г. на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** следва да се изплати 20% от договореното възнаграждение по чл.3(2) т.1 /за инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, ловностопански план и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари/

Приключване на 50% от теренно проучвателните работи на ТП "ДЛС Черни Лом"	Сума без ДДС/лева	20% ДДС	Сума с ДДС/лева
РДГ-Шумен	53 547,68	10 709,54	64 257,22

ЗА ИЗПЛАЩАНЕ от: РДГ-Шумен – **64 257,22** лв.

/шестдесет и четири хиляди двеста петдесет и седем лева и двадесет и две стотинки/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/инж.Румен Райков/

Управител на
"Агролеспроект" ЕООД




/Добромир Марков/
Главен счетоводител на
"Агролеспроект" ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/инж.Емил Гелов/

Директор на
РДГ-Шумен



/Свилен Стоянов/
Главен счетоводител на
РДГ-Шумен

ФАКТУРА

№ 1000000572 / 24.08.2020

Доставчик : АГРОЛЕСПРОЕКТ ЕООД
 Адрес : СОФИЯ УЛ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ № 10
 Идент. № : 831654365 **ИН ДДС : BG831654365**
 Банка : БАНКА ДСК ЕАД
 IBAN : BG745TSA93001521039850 **BIC : STSABGSF**

Клиент : 81, РДГ ШУМЕН

Адрес : гр. Шумен, ул. Любен Каравелов №28А

Идент. № : 000932193

ИН ДДС :

ОРИГИНАЛ

Шифър	Наименование на стоката или услугата	Мярка	Количество	Цена	Стойност
01	ГСП и ДР. УСЛУГИ				53547.68
Плащане съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 и чл. 4, ал. 2, т. 1 от Договор № РДГ16-4646/19.06.2020 г. с РДГ Шумен и ДП СИДП гр. Шумен ТП ДЛС Черни Лом за инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, ловностопански план и изработване на план за опазване на горските територии от пожари на територията на ТП ДЛС "Черни Лом" и Акт от 24.08.2020 г.					

Словом: ШЕСТИДЕСЕТ ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ДВЕТА ПЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ ЛЕВА И .22 СТОТИНКИ

Дата на данъчното събитие : 24.08.2020
 Стоката/услугата получена от инж. Емил Гелов

Пълномощно :

Получил : _____
 /инж. Емил Гелов /

8/263
 6029/4010

Съставил : _____
 /ДОБРОМИР МАРКОВ/

Сума на сделката : 53547.68
 Данъчна основа : 53547.68
 ДДС 20% : 10709.54
 Освободени сделки : 0.00

ВСИЧКО : 64257.22



ПРОТОКОЛ

Днес 19.08.2020г. във връзка с чл. 2, ал.2, т.1; чл. 4, ал.2, т. 5 от Договор № РДГ 16-4646/19.06.2020 г. за „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопанската дейност и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в границите на общините Попово, Опака и част от землищата на община Търговище, област Търговище, в района на дейност на ТП Държавна ловно стопанство – „Черни Лом“ към „Североизточно държавна предприятие“ – гр. Шумен и в изпълнение на Заповед № РД 05 – 00205/12.08.2020 г. на Директора на РДГ – Шумен се събра комисия в състав:

1. инж. Йордан Бейчев – гл. експерт в РДГ – Шумен
2. инж. Ивайло Тодоров – н-к отдел в СИДП ДП Шумен
3. инж. Петър Петров – зам. директор на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово
4. инж. Емилиян Илиев – водещ лесоинженер при „Агролеспроект“ ЕООД

в присъствието на инж. Радостина Иванова – лесничей в ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово със задача да провери и приеме приключването на 50% от дейностите по теренно - проучвателните работи, извършени от проектантската група при „Агролеспроект“, ЕООД.

Комисията извърши проверка на терена при спазване на разпоредбите на чл. 7 от Методиката за контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии. Обходиха се насаждения и култури по два произволно избрани маршрута в следните отдели: 74, 72, 73, 96, 95, 87, 86, 16, 13, 12, 368, 367, 366, 365, 279, 359, 358, 355, 354, 353, 348 и 349, с изискващия се брой насаждения /74-б; 73-а,б,ц,х,о,п,р,ш,с,ч, б,7; 72-и; 74-ж; 96-а,б,в; 95-д,г,в; 81-а,б,в; 83-о,н, к,л, а,ф; 87-д,к,у; 85-з,2,4; 84-и,к, а,б,в,г; 16-а,б; 14-и1; 13-д,в,е; 12-г,б,1,а; 279-а; 367-а,ж; 368-е,д,ж; 366-б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м1,н,о,п,р; 365-ж,е; 364-а,в,д,е; 358-а,б,в,г,д,е; 359- ж,з,и,к; 355 – а,б,в; 354-г,д,е,ж,з; 348- а,б,в,д,е,ж,з,и; 353- г,д,е; 349 – ж,о/. Извършена е проверка на основните таксационни показатели, планираните горскостопански дейности, нанасяне на инфраструктурни обекти, незалесени площи и др.

КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА:

Извършена е таксация на 52.49% от горските територии на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово. С приемо - предавателен протокол от 17.08.2020 г. са представени таксационните описания и скици на таксирани отдели, с което изпълнителят е изпълнил задължението си по чл. 2, ал.2, т.1 от договора. Като цяло в проверените насаждения горскостопанските дейности са планирани правилно.

Комисията дава следните препоръки:

- Отд. 72-и – да се коригира покритието с подлес от 0.6 на 0.8. След съгласуване с ловоустроителя да се предвиди насока на възобновяване.
- Отд. 73-ш – провежда се в момента постепенно – котловинна сеч. Да се коригира пълнотата след приключване на сечта.
- Отд. 73-х – да се коригира състава. От ак. 4 да стане ак.2, кгбр 2.
- Отд. 73- ц – да се коригира средния диаметър – 16 см.
- Отд. 95-д – да се коригира състава на бл 4, цр 2, здб 1, мжд 2, кгбр 1.
- Отд. 13-д – да се коригира състава – цр 5, срлп 5,дб,дчрш.
- Отд. 13-е да се коригира средната височина – 12м.
- Отд. 368-е и отд. 368- д да бъдат обединени в един подотдел, тъй като са с еднакви таксационни показатели
- В отд. 366- в,д,ж,и,л,н,п – да се предвиди извеждането на прочистка.
- Отд. 365-ж да се коригира средния диаметър на 30см.

Наименованията на всички изброени насаждения са по ГСП 2011г.

Установените несъответствия са отстранени по време на проверката.

В резултат на направените констатации, комисията приема извършената от „Агролеспроект“ ЕООД теренна работа върху 50% от площта на ТП ДЛС “Черни Лом“ гр. Попово.

Настоящия протокол се състави в пет еднообразни екземпляра, по един за ИАГ-гр.София, РДГ –Шумен, СИДП ДП Шумен, ТП ДЛС“Черни Лом“ гр. Попово и „Агролеспроект“ ЕООД.

Комисия:

1.....
/инж. Й. Бейчев/

3.....
/инж. П. Петров/

2.....
/инж. Ив. Тодоров/

4.....
/инж. Ем. Илиев/

П Р И Е М О - П Р Е Д А В А Т Е Л Е Н П Р О Т О К О Л

Днес 17.06 2020г. в изпълнение на чл. 10 от Договор № РДГ 16-4646/19.06.2020г.

1. и.ч.к. Емилена Члалева - представител на „Агролеспроект“ ЕООД, **ПРЕДАДЕ**

и

2. и.ч.к. Петър Петров - представител на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово, **ПРИЕ**

Трансакционна описанка ч. ск.ч. №
221 от 2014 г. с площ 152655 кв.м.

Предал: 

/...../

Приел: 

и.ч.к. Петров

ПРОТОКОЛ

Днес 19.08.2020г. във връзка с чл. 2, ал.2, т.1; чл. 4, ал.2, т. 5 от Договор № РДГ 16-4646/19.06.2020 г. за „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопанската дейност и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в границите на общините Попово, Опака и част от землищата на община Търговище, област Търговище, в района на дейност на ТП Държавна ловно стопанство – „Черни Лом“ към „Североизточно държавна предприятие“ – гр. Шумен и в изпълнение на Заповед № РД 05 – 00205/12.08.2020 г. на Директора на РДГ – Шумен се събра комисия в състав:

1. инж. Йордан Бейчев – гл. експерт в РДГ – Шумен
2. инж. Ивайло Тодоров – н-к отдел в СИДП ДП Шумен
3. инж. Петър Петров – зам. директор на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово
4. инж. Емилиян Илиев – водещ лесоинженер при „Агролеспроект“ ЕООД

в присъствието на инж. Радостина Иванова – лесничей в ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово със задача да провери и приеме приключването на 50% от дейностите по теренно - проучвателните работи, извършени от проектантската група при „Агролеспроект“, ЕООД.

Комисията извърши проверка на терена при спазване на разпоредбите на чл. 7 от Методиката за контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии. Обходиха се насаждения и култури по два произволно избрани маршрута в следните отдели: 74, 72, 73, 96, 95, 87, 86, 16, 13, 12, 368, 367, 366, 365, 279, 359, 358, 355, 354, 353, 348 и 349, с изисквания се брой насаждения /74-б; 73-а,б,ц,х,о,п,р,ш,с,ч, 6,7; 72-и; 74-ж; 96-а,б,в; 95-д,г,в; 81-а,б,в; 83-о,н,к,л, а,ф; 87-д,к,у; 85-з,2,4; 84-и,к, а,б,в,г; 16-а,б; 14-и1; 13-д,в,е; 12-г,б,1,а; 279-а; 367-а,ж; 368-е,д,ж; 366-б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м1,н,о,п,р; 365-ж,е; 364-а,в,д,е; 358-а,б,в,г,д,е; 359- ж,з,и,к; 355 – а,б,в; 354-г,д,е,ж,з; 348- а,б,в,д,е,ж,з,и; 353- г,д,е; 349 – ж,о/. Извършена е проверка на основните таксационни показатели, планираните горскостопански дейности, нанасяне на инфраструктурни обекти, незалесени площи и др.

КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА:

Извършена е таксация на 52.49% от горските територии на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово. С приемо - предавателен протокол от 17.08.2020 г. са представени таксационните описания и скици на таксирания отдели, с което изпълнителят е изпълнил задължението си по чл. 2, ал.2, т.1 от договора. Като цяло в проверените насаждения горскостопанските дейности са планирани правилно.

Комисията дава следните препоръки:

- Отд. 72-и – да се коригира покритието с подлес от 0.6 на 0.8. След съгласуване с ловоустроителя да се предвиди насока на възобновяване.
- Отд. 73-ш – провежда се в момента постепенно – котловинна сеч. Да се коригира пълнотата след приключване на сечта.
- Отд. 73-х – да се коригира състава. От ак. 4 да стане ак.2, кгбр 2.
- Отд. 73- ц – да се коригира средния диаметър – 16 см.
- Отд. 95-д – да се коригира състава на бл 4, цр 2, здб 1, мжд 2, кгбр 1.
- Отд. 13-д – да се коригира състава – цр 5, срлп 5,дб,дчрш.
- Отд. 13-е да се коригира средната височина – 12м.
- Отд. 368-е и отд. 368- д да бъдат обединени в един подотдел, тъй като са с еднакви таксационни показатели
- В отд. 366- в,д,ж,и,л,н,п – да се предвиди извеждането на прочистка.
- Отд. 365-ж да се коригира средния диаметър на 30см.

Наименованията на всички изброени насаждения са по ГСП 2011г.

Установените несъответствия са отстранени по време на проверката.

В резултат на направените констатации, комисията приема извършената от „Агролеспроект“ ЕООД теренна работа върху 50% от площта на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово.

Настоящия протокол се състави в пет еднообразни екземпляра, по един за ИАГ-гр.София, РДГ –Шумен, СИДП ДП Шумен, ТП ДЛС“Черни Лом“ гр. Попово и „Агролеспроект“ ЕООД.

Комисия:

1.....
/инж. Й. Бейчев/

2.....
/инж. Ив. Тодоров/

3.....
/инж. П. Петров/

4.....
/инж. Ем. Илиев/