ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ /АНЕКС/ 
№ РД09-19/23.10. 2019г.
№ 19-д-0039-01/23.10.2019г.
Към Договор № РД09-07/20.03.2019г. на РДГ Смолян и №19-д-0039/20.03.2019г. на ЮЦДП гр.Смолян

Днес, 23.10.2019г., в гр.Смолян,  на основание чл.37 от Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г., сключен между РДГ Смолян и Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян, и  „Нишава КиТ“ ООД, и във връзка с писмо с вх.№ РДГ13- 7179/18.10.2019г. на „Нишава КиТ“ ООД, и възможността дадена в чл.116, ал.1, т.7 във връзка с ал.5 от ЗОП се сключи настоящето допълнително споразумение/Анекс/ между:
1. Регионална дирекция по горите гр. Смолян, област Смолян, БУЛСТАТ 000615424 и адрес на управление гр. Смолян, ул. „Първи май„ №2, представлявано от инж. ………………….. – директор и  …………………….. – главен счетоводител и	/чл.2 ЗЗЛД/

2. ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ГР. СМОЛЯН, със седалище и  адрес на управление гр. Смолян, ул. „Полковник Дичо Петров“ № 1А ЕИК: 201619580,  представлявано от директора инж……………….. и ………………….. – главен счетоводител от една страна, наричани по-долу в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛИ  и
 „Нишава КиТ“ ООД – гр.София, ЕИК: 121702698, със седалище и адрес на управление: гр. ………., ………………..“, бл. …………….., представлявано от управителя ……………………., банкова сметка, от друга страна, наричана по-долу в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящото допълнително споразумение за следното: /чл.2 ЗЗЛД/

I.Предмет на споразумението
Чл.1./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, постигат съгласие, да бъде извършена промяна на срока за изпълнение на дейностите по инвентаризацията посочен в чл.2./2/, т.1 от Договор № РД09-07/20.03.2019г. на РДГ Смолян и №19-д-0039/20.03.2019г. на ЮЦДП гр.Смолян, сключен между РДГ Смолян, ЮЦДП гр.Смолян и „Нишава КиТ“ ООД.
[bookmark: _GoBack]          /2/   Промяната по чл.2./2/,т.1. от Договор № РД09-07/20.03.2019г. на РДГ Смолян и №19-д-0039/20.03.2019г. на ЮЦДП гр.Смолян, сключен между РДГ Смолян, ЮЦДП гр.Смолян и „Нишава КиТ“ ООД, се изразява в следното: 

Заличава се текста по чл.2./1/,т.1. от Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. и №19-д-0039/20.03.2019г. на ЮЦДП гр.Смолян:
-до 30 октомври 2019 г. за приключване на 100 % на дейностите от теренно – проучвателните работи и цялостното им приемане с протокол по чл. 36, ал. 7 от наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за горите; 
На мястото на заличения текст по чл.2./1/. от Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. и №19-д-0039/20.03.2019г. на ЮЦДП гр.Смолян, да се чете:
-до 15 ноември 2019 г. за приключване на 100 % на дейностите от теренно – проучвателните работи и цялостното им приемане с протокол по чл. 36, ал. 7 от наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за горите;
				II. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.2./1/. Настоящето допълнително споразумение е сключено с оглед на възникнали обстоятелства, след сключване на Договор № РД09-07/20.03.2019г. на РДГ Смолян и №19-д-0039/20.03.2019г. на ЮЦДП гр.Смолян между РДГ Смолян, ЮЦДП гр.Смолян и „Нишава КиТ“ ООД, посочени в писмо РДГ13-7179/18.10.2019г. и неналагащи съществени изменения изразяващи се в липса на следните обстоятелства даващи възможност за сключване на настоящето допълнително споразумение:
1. изменението не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
2. изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
3. изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;
Чл.3./1/. Всички клаузи на Договор № РД09-07/20.03.2019г. на РДГ Смолян и №19-д-0039/20.03.2019г. на ЮЦДП гр.Смолян, сключен между РДГ Смолян, ЮЦДП гр.Смолян и „Нишава КиТ“ ООД, които не търпят промяна съгласно настоящето споразумение остават в сила, като променените условия ще се прилагат съобразно текста на настоящето допълнително споразумение/Анекс/.
       /2/ Всички спорове, породени от настоящето споразумение или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в споразумението ще бъдат разрешавани по пътя на преговорите, а когато е невъзможно постигане на съгласие, ще бъдат отнасяни до компетентния съд съгласно действащите в Република България разпоредби.
Промяната в предходните точки влиза в сила считано от деня на подписване на настоящия анекс.
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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