ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ /АНЕКС/ 

№ …………………………..
№ …………………………..
КЪМ ДОГОВОР № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян
       Днес, 04.09.2020г., в гр.Смолян,  на основание чл.37 от Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян, сключен между РДГ Смолян и Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян, и  „СИЛВА 2003“ ООД, и във връзка с писмо с вх.№ РДГ13- 5388/02.09.2020г. и вх.№20-вх.-6044/0209.2020г. на „СИЛВА 2003“ ООД, и възможността дадена в чл.116, ал.1, т.7 във връзка с ал.5 от ЗОП се сключи настоящето допълнително споразумение/Анекс/ между:

1. Регионална дирекция по горите гр. Смолян, област Смолян, БУЛСТАТ 000615424 и адрес на управление гр. Смолян, ул. „Първи май„ №2, представлявано от инж. Венцислав Малинов Фурлански – директор и  Цветана Вълкова-Коджаколева – главен счетоводител и

2.ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ГР. СМОЛЯН, със седалище и  адрес на управление гр. Смолян, ул. „Полковник Дичо Петров“ № 1А ЕИК: 201619580,  представлявано от директора инж. Ботьо Малинов Арабаджиев и Екатерина Тодорова Бочукова – гл.счетоводител от една страна, наричани по-долу в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛИ  и

“Силва 2003“ООД с ЕИК 131129318, гр.София 1220,ул.“Илинденско въстание“ № 34, вх.А, ап.4 с вх. № РДГ13-3677/18.06.2020г., представлявано и управлявано от Пламен Стефанов Драголов и Венцеслав Игнатов Макавеев, от друга страна, наричана по-долу в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящото допълнително споразумение за следното: 
I.Предмет на споразумението
Чл.1./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, постигат съгласие, да бъде извършена промяна на срока за изпълнение на дейностите по инвентаризацията посочен в ГЛАВА I., чл.2, ал.2, т.1 от Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян, сключен между РДГ Смолян и „СИЛВА 2003“ ООД.
          /2/   Промяната по ГЛАВА I., чл.2, ал.2, т.1 от Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян, сключен между РДГ Смолян и „СИЛВА 2003“ ООД, се изразява в следното: 

Заличава се текста по ГЛАВА I., чл.2, ал.2, т.1 от Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян:
- до 15 септември 2020 г. за приключване на 50 % на дейностите от теренно – проучвателните работи и приемането им с протокол от контролна проверка;
На мястото на заличения текст по ГЛАВА IV., чл.2, ал.2, т.1 от Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян, да се чете:

- до 30 септември 2020 г. за приключване на 50 % на дейностите от теренно – проучвателните работи и приемането им с протокол от контролна проверка;




II. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.2./1/. Настоящето допълнително споразумение е сключено с оглед на възникнали обстоятелства, след сключване на Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян, сключен между РДГ Смолян и „СИЛВА 2003“ ООД, посочени в писмо РДГ13-5388/02.09.2020г. и писмо вх.№20-вх.-6044/0209.2020г., и неналагащи съществени изменения изразяващи се в липса на следните обстоятелства даващи възможност за сключване на настоящето допълнително споразумение:
1. изменението не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

2. изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

3. изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;

Чл.3./1/. Всички клаузи на Договор № РДГ09-15/28.07.2020г. по рег. на РДГ Смолян, № 20-Д-0061/28.07.2020г. по рег. на ЮЦДП гр.Смолян, сключен между РДГ Смолян и „СИЛВА 2003“ ООД, които не търпят промяна съгласно настоящето споразумение остават в сила, като променените условия ще се прилагат съобразно текста на настоящето допълнително споразумение/Анекс/.

       /2/ Всички спорове, породени от настоящето споразумение или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в споразумението ще бъдат разрешавани по пътя на преговорите, а когато е невъзможно постигане на съгласие, ще бъдат отнасяни до компетентния съд съгласно действащите в Република България разпоредби.

Промяната в предходните точки влиза в сила считано от деня на подписване на настоящия анекс.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: 




ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1..................................


                              ..................................




/П/



               ....................................




Директор на РДГ


                                  Управител


................................... 

/П/

Гл.счетоводител

2. ................................ 


/П/

Директор на ЮЦДП

.................................... 

/П/

Главен счетоводител                             
Съгласувал:………………..

/П/
        




 чл.2 ЗЗЛД    
